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LAVORI INFINITI A ROMA

1000 METRI QUADRATI DI VERDE ATTREZZATO: TEMPO PREVISTO 4 MESI, TEMPO REALE 12 MESI. 300%
IN PIU".

Roma 25 Settembre, XVIII Circoscrizione, borgata Montespaccato (nota per la vincita da 18 miliardi), via Cornelia.
Non c'e' verde usufruibile per i 30mila abitanti del quartiere. Il Comune decide di attrezzare un'area verde. Importo
dei lavori 331 milioni per circa 1000 mq, tempo di realizzazione 4 mesi, termine dei lavori 13 gennaio 1998.

Ma i lavori - dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc - termineranno a dicembre prossimo, con undici mesi
di ritardo. 11 300% di tempo in piu'. Il motivo? Una fontanella, un nasone insomma, per la quale il Comune non
riesce a trovare 3 milioni da dare all'Acea. E da due mesi i lavori sono sospesi.

Ci viene in mente la polemica del vicecommisario al Giubileo, Bertolaso, che contestava i ritardi dell'Anas per
I'ampliamento del raccordo anulare. E ci viene in mente quel passo del Vangelo che invitava a guardare la trave
nel proprio occhio prima di criticare il fuscello in quello altrui. E ci viene da pensare ai lavori per il Giubileo: se tanto
mi da’' tanto, e' probabile che all'apertura dell’Anno Santo ci troveremo con i cantieri
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